

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
ของ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ งบลงทุน ค่าปรับปรุงพัฒนา (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชานุเคราะห์ งบเงินงบประมาณ ๖,๑๓๗,๐๐๐ บาท (-หักล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ จึงมีความประสงค์ดำเนินการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ งาน (๕ รายการ)

- |  |              |
|--|--------------|
| ๑. อาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ล. (ปรับปรุง ๒๙)               | จำนวน ๑ หลัง |
| ๒. อาคารเรียน แบบ ๐๐๘ (อาคารไม้)                     | จำนวน ๑ หลัง |
| ๓. อาคารโรงฝึกงานแบบ ๑๐๒/๒๗ (ตอกเข็ม)                | จำนวน ๑ หลัง |
| ๔. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ -ห้องส้วม (๔ ที่,๖ ที่) | จำนวน ๗ หลัง |
| ๕. งานเจาะบาดาลและปรับปรุงโรงสูบน้ำ(ระบบประปา)       | จำนวน ๑ บ่อ  |

ในวงเงินงบประมาณ ๖,๑๓๗,๐๐๐ บาท (-หักล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร ที่พักอาศัยอยู่ประจำที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงอาคาร/ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๑,๖๕๐ บาท (-สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) สัญญาเดียวและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ(พร้อมแนบสัญญา)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคาและยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานการก่อสร้าง ของกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานการก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ ” หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดหรือสอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอรอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์”

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### ๔. ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามแบบรูปรายการ

โดยมีขอบเขตงานตามแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา ( ปร.๔ , ปร.๕, ปร.๖ )

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ งาน (๕ รายการ)  
จำนวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด ดังนี้

##### งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๑๒% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

##### - อาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗

ทำการรื้อถอนกระเบื้องหลังคา งานมุงกระเบื้องหลังคา(ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน) และฝ้าเพดาน  
อาคารโรงฝึกงานแล้วเสร็จ

##### - ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนเวชยันต์

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด, เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสีแล้วเสร็จทั้งหมด

##### - ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนสุพิทยา

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด, เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสีแล้วเสร็จทั้งหมด

**งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๑๒% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

**- อาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗**

ทาสี ติดตั้งดวงโคม ทำความสะอาด อาคารโรงฝึกงานแล้วเสร็จทั้งหมด

**- ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนปกติ**

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

**- ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนปารีส**

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

**- อาคารเรียนแบบ ๐๐๘**

ทำการรื้อถอนกระเบื้องหลังคา มุงหลังคา(ปฏิบัติงานไปพร้อมกัน) และรื้อฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

**งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๑๘% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

**- ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนนาฎลด**

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

**- ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนพิซซากร**

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู ติดตั้งถังบำบัด , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

**- อาคารเรียน แบบ ๐๐๘**

ทำการติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จ , งานเดินสายไฟฟ้า

**งวดที่ ๔ จ่ายเงิน ๒๐% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๔๕ วัน**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

**- ห้องน้ำ - ห้องส้วม หอนอนสุวรรณวิทย์**

ทำการปรับดินบริเวณโดยรอบ , งานพื้น ค.ส.ล , งานรื้อกระเบื้องหลังคา , รื้อและปูกระเบื้อง พื้นและผนัง , งานทาสีโครงหลังคา , มุงหลังคา , เปลี่ยนวงกบ ประตู , เปลี่ยนสุขภัณฑ์ , ทาสี แล้วเสร็จทั้งหมด

**- อาคารเรียน แบบ ๐๐๘**

ทำการงานติดตั้งประตู - หน้าต่าง งานทาสี งานดวงโคม และงานอื่นๆ พร้อมทั้งทำความสะอาด

**งวดที่ ๕ จ่ายเงิน ๒๐% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๔๐ วัน**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

**- อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙)**

ทำการงานรื้อถอน งานซ่อมหลังคา งานฝ้าเพดาน (บริเวณที่ชำรุด) แล้วเสร็จ

**- งานเจาะบาดาลและปรับปรุงโรงสูบน้ำ(ระบบประปา)**

(๑) ทำการงานเจาะบาดาล ๑ บ่อ แล้วเสร็จ เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาล (ตั้งแนบ)

(๒) ทำการวางท่อส่งน้ำและอุปกรณ์ ติดตั้งปั้มพร้อมตู้ควบคุม , ซ่อมแซมโรงสูบน้ำ (กระเบื้องหลังคา งานฉาบผนัง ทาสีและอื่น) แล้วเสร็จทั้งหมด

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน ๑๘% ของวงเงินค่าจ้าง ระยะเวลาทำงาน ๓๐ วัน  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายการ มาตรฐานข้างดังนี้

- อาคารเรียนแบบ ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙)

ทำการติดตั้งดวงโคม งานทาสี งานทำความสะอาด และงานอื่นๆ

และทำงานส่วนที่เหลือจนครบตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณ

งานปรับปรุงซ่อมแซมตามสัญญาทุกประการ

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือหลัง หรือพร้อมกันได้ครั้งละหลายงวด

โดยไม่ต้องเรียงลำดับ ยกเว้นงวดสุดท้ายต้องส่งเป็นลำดับหลังสุด

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

เป็นเงินจำนวน ๖,๑๓๗,๐๐๐ บาท (-หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง วงเงิน ๖,๑๔๖,๖๐๐ บาท (-หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-)

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว  
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑. ทางไปรษณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่

๑๑ หมู่ ๗ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม

จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๔๐

๒. โทรศัพท์ ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐

๓. โทรสาร ๐๗๕-๖๘๙๐๓๐ ต่อ ๑๐๕

4. ทาง E-mail:www.rpk37school@gmail.com

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้  
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

..... ประธานกรรมการ

( นายไกรสร รามปาน )

..... กรรมการ

( นางสาววินท์วัฒน์ ลีอยศ )

..... กรรมการและเลขานุการ

( นางสาวเสาวภา โสตา )

อนุมัติ

.....  
( นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช )

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่